
Notă informativă
la proiectul  deciziei  

”Cu privire aprobarea Planului de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului: ”Construcția și extinderea rețelelor de canalizare în orașul Anenii Noi”

	1
	Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

	
	Proiectul a fost elaborat de specialiştii din cadrul primăriei or. Anenii Noi  (specialist în domeniul atragerii investițiilor și specialist în planificare)

	2
	Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite

	
	Proiectul de decizie este elaborat în baza contractului de finanțare. 
 

	3
	Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

	
	Proiectul de decizie prevede aprobarea unui Plan de acțiuni menit să asigure durabilitatea proiectului ”Construcția și extinderea rețelelor de canalizare în orașul Anenii Noi” și desemnarea persoanelor responsabile de realizarea acestuia. 

	4
	Fundamentarea economico-financiară

	
	Implementarea proiectului prevede cheltuieli suplimentare care vor fi suportate din contul bugetului local. 


	5
	Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

	
	Proiectul de decizie se încorporează în cadrul normativ în vigoare și nu necesită anularea sau abrogarea altor acte administrative în vigoare. În raport cu cadrul normativ național proiectul de decizie are menirea să armonizeze cadrul institutional la prevederile legislației în vigoare.


	6
	Avizarea şi consultarea publică a proiectului

	
	Proiectul a fost consultat cu specialiștii primăriei.

	7
	Constatările expertizei anticorupţie

	
	În temeiul art. 35 al Legii nr. 100/2017, cu privire la actele normative, expertiza anticorupţie a fost efectuată de autor. Proiectul nu conţine reglementări ce ar favoriza corupţia.


	8
	Constatările expertizei juridice

	
	Proiectul de decizie se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi propuneri, Consiliului orăşenesc pentru examinare şi adoptare în şedinţă.





Specialistă superioară 
Tatiana Guzo
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DECIZIE nr. 2/__
din  ___ martie 2025


Cu privire aprobarea Planului de acțiuni privind 
asigurarea durabilității proiectului: ”Construcția
și extinderea rețelelor de canalizare în orașul Anenii Noi



	În temeiul art. 14 al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală cu-modificările şi completările ulterioare; Legea 435/20026 privind descentralizrea administrativă; Legea nr.100/2017 privind actele normative cu modificările şi completările ulterioare; pentru asigurarea durabilităţii proiectului ”Construcția și extinderea rețelelor de canalizare în orașul Anenii Noi” și desemnarea persoanelor responsabile de realizarea acestuia; având avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi, 

DECIDE:

1. Se apobă Planul de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului: ”Construcția și extinderea rețelelor de canalizare în orașul Anenii Noi”, finanțat în cadrul Programului Național ”Satul European”, ediția 2022.
2. Se împuternicesc primarul orașului Anenii Noi, dl Alexandr Mațarin și directorul                 ÎM DP ”Apă-Canal Anenii Noi” să asigure implementarea Planului de acțiuni și raportarea ulterioară a rezultatelor acestuia. 
3. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin plasarea în Registrul de Stat al Actelor Locale, pe pag web şi panoul informativ al instituţiei.
4.  Prezenta decizie, poate fi notificată autorității publice emitente de Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat în termen de 30 de zile de la data includerii actului în Registrul de stat al actelor locale.
  5. Prezenta decizie, poate fi contestată de persoana interesată, prin intermediul Judecătoriei  Căuşeni, sediul Anenii Noi (or. Anenii Noi, str. Mărțișor nr. 15), în termen de 30 de zile de la comunicare.
6.  Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie comisiei consultative pentru probleme 
     juridice, sociale, administrative.

Preşedinte a şedinţei:                                                                
Contrasemnează:
Secretara consiliului orășenesc                                                 Rodica Melnic

VIZEAZĂ: Maţarin A.                              Dolbuş A.                                  Guzo Tatiana

Votat: pentru - , contra - , abţinut – 



                                                                                                                                                                                                                                                Aprobat prin decizia CL nr._____
      din „___” martie 2025
Planul de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului: Construcția și extinderea rețelelor de canalizare în orașul Anenii Noi, raionul Anenii Noi
	Nr. crt.
	Activități întreprinse pentru asigurarea sustenabilității bunului format
	Instituția 
	Persoana responsabilă
	Costuri (lei)
	Sursele de finanțare
	Termen de realizare
	Surse și mijloace de verificare

	I. Executarea condițiilor instituționale
	

	1.1
	Luarea la evidență a lucrărilor de construcție capitală a rețelelor de canalizare realizate din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în baza Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
	Primăria
	Primar, Contabil-șef
	Nu presupune cheltuieli
	APL
	În momentul emiterii și semnării facturii fiscale și Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

	1.2
	Înscrierea valorii lucrărilor în Registrele de evidență a mijloacelor fixe la articolele respective conform datelor din procesul-verbal de finisare a implementării proiectului, conform prevederilor HG 1235/2016 din 10.11.2016.
	Primăria 
	Primar,
Contabil-șef
	Nu presupune cheltuieli
	APL
	În prima săptămână după întocmirea proceselor-verbale de finisare și dare în exploatare a lucrărilor, dar nu mai târziu de 3 luni
	Registrul de evidență 

	1.3
	Asigurarea evidenței și integrității bunurilor formate și utilizarea conform destinației pe perioada de funcționare a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe.
	Primăria 
	 Primar, Contabil-șef

	Nu presupune cheltuieli
	APL
	Conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe
	Catalog mijloace fixe

	1.4
	Transmiterea lucrărilor de construcție capitală a rețelelor de canalizare realizate din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală în gestiunea ÎM DP ”Apă – Canal A. Noi”
	Primăria
ÎM DP ”Apă – Canal Anenii Noi”
	Primar
Contabil-șef
Director ÎM
	Nu presupune cheltuieli
	APL
	
	Decizia Consiliului Local

	1.5
	Plasarea elementelor de identificare vizuală (panoul informativ permanent), conform prevederilor HG 1235/2016 din 10.11.2016. 
	Primăria
	Primar, Contabil-șef

	Cheltuieli prevăzute în buget
(1000 de lei)
	APL
	Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului de dezvoltare locală
	Factura
Foto

	1.6
	Păstrarea documentelor aferente proiectului și punerea la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control.
	Primăria
	Primar
Contabil-șef
	Nu presupune cheltuieli
	APL
	Conform nomenclatorului
	Dosar proiect

	1.7
	Elaborarea anuală a rapoartelor cu acțiuni realizate privind gestionarea și sustenabilitatea bunului format
	Primăria 
ÎM DP ”Apă – Canal Anenii Noi”
	Primarul
Director ÎM
	Nu presupune cheltuieli
	APL
	Anual 
Pe parcursul a 3 ani de la procedura de Receptie la Terminarea Lucrărilor
	Raport/Nota informativa cu acțiuni realizate în baza  Planului de durabilitate

	1.8
	Prezentarea raportului final cu indicatori de performanță atinși ai proiectului conform prevederilor Contractului de Finanțare.
	Primăria
ÎM DP ”Apă –Canal Anenii Noi”
	Primarul 
Director ÎM 
	Nu presupune cheltuieli
	APL
	După consumarea perioadei de asigurarea durabilității proiectului
	Raport final al proiectului cu indicatorii de produs și rezultat atinși

	1.10
	Desemnarea unui specialist tehnic pentru întreținerea și gestionarea bunului format.
	ÎM DP ”Apă – Canal Anenii Noi”
	Director ÎM
	Cheltuieli prevăzute în bugetul instituției, recurente de personal
	    ÎM
	Imediat după transmiterea bunului în gestiune 
(martie 2025)

	Ordin
Fișă de post

	II. Executarea condițiilor tehnice
	

	2.1
	Planificarea activităților de întreținere a bunului format, de mentenanță, de dezvoltare. 
	ÎM DP ”Apă – Canal Anenii Noi”
	Primarul
Director ÎM
Specialist tehnic 
	Cheltuieli prevăzute în bugetul
instituției 
	     ÎM
	Permanent 
	Planuri anuale de activitate a instituției


	2.2
	Implementarea activităților de gestionare eficientă a bunului format.


	ÎM DP ”Apă – Canal Anenii Noi 
	Specialist tehnic
	Cheltuieli prevăzute în bugetul instituției 
	     ÎM
	Permanent
	Rapoarte anuale de activitate a instituției
Note Informative

	III. Executarea condițiilor financiare
	

	3.1
	Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format 
	 ÎM DP ”Apă – Canal Anenii Noi
	Director ÎM
Economista 
	Nu presupune cheltuieli
	ÎM
	Trimestrial/Anuală
	Bugetul ÎM


	3.2
	Implementarea acțiunilor realizate întreținerea bunului format conform bugetului planificat
	ÎM DP ”Apă – Canal Anenii Noi
	Director ÎM, Contabil
	Cheltuieli prevăzute conform bugetului
	ÎM
	Trimestrial/Anuală
	Bugetul ÎM,
Raport financiar

	IV. Executarea condițiilor integrate
	

	4.1
	 *Accesarea de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect pentru dezvoltarea, extinderea sau modernizarea bunului format / serviciului creat. 
	Primăria 
	Primarul,
Specialist/ă în domeniul atragerii investițiilor
	Cheltuieli prevăzute în buget
	APL
	Anuală
	Strategia socio-economica a localității, Propunerea de proiect elaborată, Documentația tehnică elaborată

	4.2
	Creșterea numărului de beneficiari  și a atractivității serviciului de canalizare   

	Primăria 
	Primarul
Director ÎM
	Cheltuieli prevăzute în bugetul instituției
	APL
ÎM
	Anuală
	Planul de dezvoltare a instituției



* Notă:  Punctul 4.1 se completează în cazul cind sunt prevăzute activități de extindere sau modernizare a proiectului implementat.



                                           Secretara Consiliului local                                                                                                                       Rodica Melnic
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